

H O T Ă R Ă R E A NR. 5

din 31.01.2012

privind stabilirea de noi măsuri pentru finalizarea obiectivului
canalizare și stație de epurare în localitatea Iclod

Consiliul local al comunei Iclod, întrunit în ședință ordinară ;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre referitor la stabilirea de noi măsuri pentru finalizarea obiectivului *canalizare și stație de epurare în localitatea Iclod* ;

Constatând faptul că societatea contractantă S.C. *Sinai Comimpex* S.R.L. Iclod târăgănează nepermis de mult executarea și finalizarea lucrărilor de canalizare angajate în baza contractului nr. 168 din 25.04.2006, având termen de finalizare de 60 de luni de la data intrării în vigoare a contractului ;

Văzând că S.C. *Sinai Comimpex* S.R.L. de o perioadă îndelungată nu a mai executat lucrări la canalizare, nu a asigurat îndeplinirea contractului nr. 2581/05.01.2011 pe care l-a încheiat cu S.C. I.C.P.E. S.A. Bistrița pentru executarea stației de epurare în loc. Iclod, nu a îndeplinit somația noastră cu nr. 1817/29.09.2011 de a finaliza lucrările pentru localitatea Iclod până la 30.11.2011 și nici măcar nu le-a reînceput, nu a îndeplinit prevederile art. 1 și 2 din hotărârea nr. 37/25.11.2011 și nici nu a semnat noul contract cu S.C. I.C.P.E. S.A. Bistrița ;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. d) și e) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, *republicată* în anul 2007, modificată și completată,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Constată că a expirat și a încetat să mai existe contractul pentru executare de lucrări nr. 168 din 25.04.2006 încheiat între *comuna Iclod – beneficiar* și S.C. *Sinai Comimpex* S.R.L. ca *antreprenor* general.

Art.2. Primarul comunei este mandatat în calitate de autoritate executivă :


- să constituie o comisie formată din specialiști, din care să nu lipsească dirigintele de șantier și proiectantul, comisie care împreună cu antreprenorul, să inventarieze toate lucrările executate – fizic și valoric și separat toate lucrările care mai sunt de executat în localit. Iclod, la fel fizic și valoric, după care să se facă compensările legale ; dacă acestea nu se pot rezolva în mod amiabil, se va recurge la instanțele de judecată ;
- să comande și să execute un extras din proiectul general și din devizul general pentru lucrările rămase de executat în localitatea Iclod, să organizeze o nouă licitație în vederea contractării acestor lucrări și finalizarea lor până la data de 15.08.2012 cel mai târziu.

Art.3. Se revocă art. 1 și art. 2 din hotărârea nr. 37/25.11.2011 a consiliului local.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se încredințează primarul comunei, urmând toate procedurile prevăzute de lege.

Președintele ședinței

Liviu Popovici



Contrasemnează
Secretar

Lucia – Mariana Pîrțoc



Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prev. Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

- total consilieri locali în funcție : 12 ;
- voturi 'pentru' : 6 ;
- voturi 'împotrivă' : x ;
- 'abțineri' : 2 .