

HOTĂRÂREA NR. 44

din 25 august 2022

privind aprobarea actualizării valorii contractului de lucrări nr. 2576/2019 privind obiectivul de investiții: "Modernizare trotuare și dispozitive de evacuare a apelor pluviale în localitatea Iclod, comuna Iclod, județul Cluj", conform prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

Consiliul local al comunei Iclod, întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, privind aprobarea actualizării valorii contractului de lucrări nr. 2576/2019 privind obiectivul de investiții: "Modernizare trotuare și dispozitive de evacuare a apelor pluviale în localitatea Iclod, comuna Iclod, județul Cluj", conform prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

Văzând adresa nr. 100/24.05.2022 a S.C. Cridar Cons SRL și ținând cont de Contractul nr. 2576/17.04.2019 precum și Actul adițional nr. 4/24.05.2022;

Văzând raportul și avizul comisiilor de specialitate, în urma votului deschis exprimat;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 139 (1) și art. 196 (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 2576/2019 privind obiectivul de investiții: "Modernizare trotuare și dispozitive de evacuare a apelor pluviale în localitatea Iclod, comuna Iclod, județul Cluj", prin ajustarea prețului contractului, restul de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric la suma de 1.084.699,27 lei, la care se adaugă TVA în suma de 206.092,86 lei, valoarea totală fiind de 1.290.792,13 lei.

Art. 2. Se aprobă Actul adițional nr. 4/24.05.2022, având ca obiect actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 2576/2019, prin ajustarea prețului contractului, restul de executat la data încheierii actului adițional.

Art. 3. Prezenta se comunică în termenul prevăzut de lege Instituției Prefectului jud. Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local și publicare pe pagina de internet a comunei.

președintele ședinței

Hurducaș Ionel



contrasemnează

secretar general al comunei

Bonțidean Georgeta Melinda